

# Documento de Metodologia:

## Scrum Aplicado ao Projeto de Extensão de IA

### 1. Visão Geral e Contextualização do Projeto

O projeto em desenvolvimento visa a criação de uma aplicação web estruturada para ser compilada e transformada em uma extensão/plugin de navegador. O objetivo central da ferramenta é utilizar modelos de aprendizado de máquina integrados à Inteligência Artificial (IA/LLMs) para medir o grau de acurácia de informações expostas aos usuários na web em tempo real.

Dada a complexidade tecnológica do projeto — que envolve a criação de interfaces isoladas (Shadow DOM), orquestração assíncrona de processos no back-end e integração com bancos de dados vetoriais —, a adoção da metodologia ágil Scrum é ideal. O Scrum permite entregas iterativas e incrementais, mitigando os riscos de integração entre o front-end da extensão e as respostas do modelo de IA, e permitindo adaptações rápidas à medida que o produto é testado.

### 2. Estrutura do Time Scrum (Scrum Team)

No Scrum, a equipe é autogerenciável e multifuncional. Para este projeto, os papéis estão definidos da seguinte forma:

#### Product Owner (PO) - Ingrid Hanna de Oliveira Nóbrega

**Papel no projeto:** É a "dona" do produto. A Ingrid é responsável por maximizar o valor do trabalho da equipe e por gerenciar o Product Backlog (a lista de todas as funcionalidades desejadas, como conformidade com a LGPD, integração com APIs governamentais, e as regras de negócio da extensão). Ela garante que os desenvolvedores entendam o que precisa ser feito e prioriza as entregas (ex: "Validar textos curtos é mais prioritário agora do que processar vídeos").

#### Scrum Master - André Alves Acioli da Silveira

**Papel no projeto:** É o facilitador e guardião da metodologia. O André garante que o Scrum seja compreendido e aplicado. Se os desenvolvedores enfrentarem impedimentos (como problemas de compilação no Manifest V3 ou bloqueios de infraestrutura de nuvem), é dever do André ajudar a remover esses obstáculos, além de blindar a equipe de interrupções externas durante as Sprints.

## Development Team (Desenvolvedores) - Samuel de Souza Rodrigues e Guilherme Barros Jacintho Ribeiro

**Papel no projeto:** São os responsáveis técnicos pela construção do incremento de produto a cada Sprint. O Samuel e o Guilherme farão a codificação da extensão (possivelmente usando o framework WXT), estruturarão a comunicação assíncrona via Server-Sent Events (SSE) e implementarão a arquitetura do back-end para servir os modelos de linguagem.

### 3. Artefatos do Scrum Aplicados ao Projeto

- **Product Backlog:** Uma lista dinâmica, mantida pela PO (Ingrid), com tudo que a extensão de IA precisa ter. *Exemplos de itens:* Injeção de interface na página hospedeira sem vazar CSS; endpoint de back-end otimizado para o modelo de NLP; módulo de segurança e limpeza de dados (Privacy-by-Design).
- **Sprint Backlog:** A lista de tarefas que o Samuel e o Guilherme se comprometem a entregar em um ciclo de desenvolvimento atual (Sprint). É um subconjunto do Product Backlog com um plano de ação técnico de como implementar.
- **Incremento (Increment):** A soma de todos os itens do Product Backlog completados durante a Sprint. Por exemplo, ao final de uma Sprint, a equipe pode entregar um incremento "utilizável", como a extensão sendo capaz de capturar um texto no navegador e enviá-lo para o servidor (mesmo que a IA ainda não esteja retornando a nota de acurácia final).

### 4. Cerimônias (Eventos) do Scrum

O trabalho no Scrum ocorre em blocos de tempo fixos chamados Sprints (recomendado de 2 a 4 semanas para este projeto tecnológico). Dentro de cada Sprint, ocorrem os seguintes eventos:

#### Sprint Planning (Planejamento da Sprint)

**Contexto:** A equipe inteira se reúne. A Ingrid (PO) apresenta os itens de maior prioridade. O Samuel e o Guilherme (Devs) avaliam a complexidade (ex: "Integrar o banco de dados vetorial pgvector vai levar x dias") e decidem quantos itens conseguem puxar para a Sprint. O André (Scrum Master) facilita a reunião.

### Daily Scrum (Reunião Diária)

**Contexto:** Um encontro de 15 minutos, focado nos Devs (Samuel e Guilherme), para sincronizar as atividades diárias. Cada um responde: O que fiz ontem? O que farei hoje? Há algum impedimento? (Ex: "Ontem configurei a injeção do framework WXT. Hoje vou começar a rota no FastAPI. Estou bloqueado por um erro de permissão no navegador, André pode me ajudar a investigar as normas do Manifest V3?").

### Sprint Review (Revisão da Sprint)

**Contexto:** Ocorre no final da Sprint. O Samuel e o Guilherme demonstram a extensão funcionando (o Incremento) para a Ingrid (PO) e potenciais stakeholders. O foco é inspecionar o produto: a IA analisou o texto corretamente na interface? O retorno atendeu as expectativas?

### Sprint Retrospective (Retrospectiva da Sprint)

**Contexto:** A equipe reflete sobre o processo de trabalho. O André (Scrum Master) guia a discussão focada em melhoria contínua. Discutem-se ferramentas, comunicação e gargalos (Ex: "Nossa comunicação de APIs está lenta, precisamos alinhar melhor o formato JSON antes da próxima Sprint").

## 5. Próximos Passos Sugeridos

Para dar início ao ciclo, sugere-se que a PO (Ingrid) comece a mapear as histórias de usuários (User Stories) e estruturar o Product Backlog inicial, enquanto o Scrum Master (André) configura a ferramenta de gestão ágil (como Jira, Trello ou Azure DevOps) e define com o time o tamanho da primeira Sprint. Em seguida, os Devs (Samuel e Guilherme) podem começar o setup da infraestrutura e dos repositórios do código (front-end e back-end).